

Veja o cronograma da portabilidade

A portabilidade será implantada aos poucos, de acordo com calendário fixado pela Agência Nacional de Telecomunicações.

A mudança começa nas regiões com menor densidade de linhas telefônicas, para que seja possível detectar problemas antes de a mudança chegar aos grandes centros urbanos.

Mato Grosso do Sul será o primeiro estado a ter a portabilidade plenamente estabelecida, em agosto de 2008. Em seguida, será a vez de Espírito Santo e Acre, na primeira semana de novembro.

Segundo a Anatel, São Paulo (que possui nove DDDs) terá um calendário gradual de implementação que começa neste ano e vai até março de 2009, quando a portabilidade chegará à capital paulista. No Rio, e no Distrito Federal, o processo ocorrerá em fevereiro de 2009.

Confira as datas de implantação da portabilidade*

29 a 31 de agosto de 2008

14 (SP)
17 (SP)
27 (ES)
37 (MG)
43 (PR)
62 (GO)
67 (MS)
86 (PI)

03 a 08 de novembro de 2008

28 (ES)
32 (MG)
68 (AC)

10 a 16 de novembro de 2008

33 (MG)
38 (MG)
44 (PR)
49 (SC)
84 (RN)

17 a 22 de novembro de 2008

48 (SC)
85 (CE)
88 (CE)

98 (MA)
99 (MA)

24 a 29 de novembro de 2008

47 (SC)
69 (RO)
71 (BA)
73 (BA)
89 (PI)

01 a 07 de dezembro de 2008

12 (SP)
13 (SP)
82 (AL)
83 (PB)

05 a 11 de janeiro de 2009

18 (SP)
51 (RS)
55 (RS)
63 (TO)
65 (MT)
92 (AM)
97 (AM)

12 a 18 de janeiro de 2009

16 (SP)
41 (PR)
34 (MG)
35 (MG)
74 (BA)

19 a 25 de janeiro de 2009

31 (MG)
42 (PR)
54 (RS)
75 (BA)
77 (BA)
79 (SE)

26 de janeiro a 01 de fevereiro de 2009

15 (SP)
95 (RR)
96 (AP)

02 a 08 de fevereiro de 2009

19 (SP)
45 (PR)
46 (PR)
93 (PA)
94 (PA)

09 a 15 de fevereiro de 2009

21 (RJ)
22 (RJ)
24 (RJ)
61 (DF e entorno)

16 a 22 de fevereiro de 2009

81 (PE)
87 (PE)

23 de fevereiro a 01 de março de 2009

11 (SP)
53 (RS)
64 (GO)
66 (MT)
91 (PA)

*O calendário vale para as telefonias fixa e celular.

Fonte: Agência Nacional das Telecomunicações (Anatel)